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Abstract (dansk) 
Denne artikel opstiller ti gode råd om det organisatoriske arbejde med 
indførelse af e‐aflevering ud fra erfaringer fra Det Humanistiske Fakultet 
ved Københavns Universitet, hvor et stort projekt er i gang for at indføre 
elektronisk aflevering af de studerendes hjemmeopgaver i efteråret 2011. 
De ti råd er 1: Start med det, der kan lade sig gøre, 2: Tro ikke det bare 
handler om teknik, 3: Hav de juridiske forudsætninger på plads, 4: Hav styr 
på teknikken, 5: Giv plads til forandringstræthed, 6: Inddragelse og 
samarbejde giver bedre løsninger, 7: Sørg for at alle ved, hvordan de skal 
gøre! 8: Gør processen transparent, 9: Når der ikke er én rigtig og god Læring & Medier (LOM) – nr. 7/8 - 2011 ISSN: 1903-248X
 
http://www.lom.dk   2
 
løsning, må man opstille viften af alternativer, 10: Skab ledelsesopbakning. 
e gode råd er eksemplificeret med erfaringer fra det igangværende 
rojekt. 
D
p
 
Abstract (english) 
This article lists ten tips for working with organisational change when 
implementing electronic submission of student’s assignments – based on 
the experiences gathered at the Faculty of Humanities at the University of 
Copenhagen, where a large‐scale project is in progress to convert to 
electronic submission of all papers in the fall of 2011. The 10 tips are: 1: 
Start with what works, 2: Never believe it’s just about software, 3: Sort out 
the legal issues, 4: Make sure the IT works, 5: Allow for change‐fatigue, 6: 
Inclusion and cooperation makes for better solutions, 7 Make sure 
everyone knows exactly what to do, 8 Create transparency in the project, 9 
When there isn’t one good solution – explain the pros and cons of the 
options, 10 Management support. The advice is supported by examples 
from the on‐going project. 
 
Indledning 
En af farerne, når man planlægger og udfører teknologiprojekter, er, at 
fokus ligger for entydigt på løsningen af de tekniske problemer. Men 
indførelse af ny teknologi medfører omlægning af arbejdsgange og –rutiner 
– og hvis man kun fokuserer på teknikken, risikerer man at glemme de 
mennesker, hvis arbejde ændres (nogle gange radikalt) i 
implementeringsfasen. Det giver modstand, og man gør klogt i at lytte til 
bekymringer og forbehold, frem for at afskrive det som bagstræberi eller 
mangel på fleksibilitet. 
Hvordan håndterer man bedst processen, sikrer inddragelse og ejerskab 
fra deltagerne og fremdrift trods modstand? I denne artikel vil jeg ud fra 
erfaringerne med indførelse af e‐aflevering på Det Humanistiske Fakultet 
ved Københavns Universitet opstille 10 gode råd. Men først lidt fakta om 
afleveringerne og projektets historie. 
Fakta 
Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet modtager ca. 20.000 
opgaver pr. semester. Indtil foråret 2010 foregik alle disse afleveringer ved 
aflevering af 3 udskrevne eksemplarer, som derefter manuelt blev sorteret 
til eksaminatorerne og distribueret til censorerne via post (med en ikke 
ubetydelig portoudgift til følge). Fakultetet startede derfor et ambitiøst 
projekt for at afskaffe papirafleveringerne og modernisere de studerendes 
fleveringsvilkår.  a
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mundtligt forsvar, særlige form
Projektets historie og projektejere 
E‐afleveringsprojektet er forankret hos ITMEDIA, Det Humanistiske 
Fakultetets afdeling for lyd, video og sociale medier i undervisning og 
ng).  forskning (herunder også e‐læri
Forløberen for e‐aflevering var projekt e­eksamen 2009, hvor ITMEDIA 
samarbejdede med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) 
om at afholde to af deres eksaminer elektronisk. Projektejer var Prodekan 
for uddannelse Hanne Løngreen. En af konklusionerne i projekt e­eksamen 
2009 (Pedersen og Mau 2009) var, at en del ting skulle falde på plads, før 
der kunne afvikles e‐eksamen i større målestok. Projektet havde dog 
afklaret så mange af de indledende udfordringer, at det var en oplagt 
meopgaver.  mulighed at implementere elektronisk aflevering af alle hjem
I 2010 fik fakultetet ny direktør, der satte gang i forskellige 
digitaliseringsprojekter, herunder det nuværende projekt e‐aflevering. Med 
fakultetsdirektør Michael Cholewa‐Madsen som projektejer igangsatte 
ITMEDIA projektplanen om at indføre e‐aflevering på Det Humanistiske 
Fakultet. 
I efterårssemestret 2010 blev der afholdt minimum én e‐aflevering pr. fag – 
det blev samlet til 128 forskellige afleveringer, der foregik elektronisk med 
stor succes. Fakultetet indkøbte Kindle DX e‐bogslæsere – (og Institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) supplerede selv med Sony e‐
.  bogslæsere) for at lette den elektroniske læseproces for underviserne
I forårssemesteret 2011 overgik KU til STADS som nyt administrativt 
system – en overgang der belastede administrationen så meget, at planen 
om at overgå helt til e‐aflevering måtte udskydes med et semester. Alligevel 
valgte 1 af de 6 institutter (ToRS) at gå over til e‐aflevering af alle opgaver 
uden mundtligt forsvar
1, og på de andre institutter var der også enkelte e‐
afleveringer. 
I løbet af sommeren 2011 udskiftedes hele topledelsen på fakultetet 
(dekaner og direktør), og den nye dekan og prodekan viderefører heldigvis 
projektet. Med Dekan Ulf Hedetoft som projektejer fortsætter projektet nu 
med e‐aflevering i fuld skala på hele fakultetet. I efterårssemesteret 2011 
skal alle opgaver afleveres elektronisk. Undtaget er kun opgaver med 
idlingsopgaver og specialer
2. For at for at 
                                                             
1 Eksaminationer med mundtligt forsvar havde vist sig problematiske for 
undervisere og censorer at håndtere, når de ikke havde opgaven i samme format 
( nde en  print, e‐bogslæser), derfor blev de i første omgang undtaget, indtil vi kan fi
bedre løsning. 
2 Specialerne er undtaget, da der er et særligt projekt i gang om elektronisk 
specialeaflevering ”Diskurs” som er et samarbejde mellem Københavns Universitet 
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lette undervisernes overgang til elektronisk bedømmelse har fakultetet 
indkøbt 90 iPads, der skal supplere de eksisterende e‐bogslæserne, da iPad 
har bedre annoteringsmuligheder.  
Projektet har under hele forløbet været forankret hos ITMEDIA. Siden e‐
afleveringsprojektet startede i 2010 har projektgruppen bestået af 2 
medarbejdere (inkl. undertegnede projektleder) fra ITMEDIA, 1‐2 
medarbejdere fra fakultetets eksamensafdeling og en 
eksamensmedarbejder fra et institut. Hele processen er foregået i tæt 
samarbejde med institutternes eksamensmedarbejdere, eksamensafdeling, 
studiechefen, øvrige ledelse og dekanat. 
Når projektet er fuldt implementeret, vil e‐aflevering være del af den 
almindelige studieadministrative drift i de relevante afdelinger på 
fakultetet. E‐aflevering vil være del af eksamensmedarbejdernes 
arbejdsgang, HUMIT håndterer telefonsupport på e‐læringssystemet og 
supporterer de indkøbte iPads, og de eksisterende ressourcer af 
instruktionsvideoer og hjælpesider vil være tilgængelige for de 
medarbejdere, der har brug for det. Men indtil da faciliteter ITMEDIA og 
projektgruppen fortsat processen. 
10 gode råd til indførelse af e‐aflevering og     
e‐eksamen 
Frem for en minutiøs gennemgang af processen med indførelse af e‐
aflevering vil jeg i stedet forsøge at opsamle vores erfaringer i 10 gode råd 
til andre, der skal arbejde med e‐aflevering eller e‐eksamen – både ud fra 
vores erfaringer om, hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt. 
Vores 10 gode råd 
1: Start med det, der kan lade sig gøre, 
2: Tro ikke, det bare handler om teknik, 
ger på plads,  3: Hav de juridiske forudsætnin
4: Hav styr på både teknikken, 
5: Giv plads til forandringstræthed,  
ninger,  6: Inddragelse og samarbejde giver bedre løs
 de skal gøre!  7: Sørg for at alle ved, hvordan
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9: Når der ikke er én rigtig og god løsning, må man opstille viften af 
alternativer, 
10: Skab ledelsesopbakning. 
1: Start med det, der kan lade sig gøre 
Forandringsprocesser er ofte vanskelige, da ønsket om udvikling, for nogle 
opleves som afvikling.
3 Så det kan være en fordel ikke at starte med den 
helt store revolutionære plan, men at starte med det, der lettest kan lade 
sig gøre. Det kan såmænd vise sig at være rigeligt udfordrende. Det er også 
et godt udgangspunkt for at finde de knaster, der skal ryddes af vejen, før 
de helt store ændringer kan gennemføres. 
Projekt e‐aflevering udspringer af tidligere forsøg med e‐eksamen på Det 
Humanistiske Fakultet. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 
afholdt 6 gange (2008‐09) elektronisk eksamen på Normprøve 1 og 2 – et 
initiativ Professor Hanne Ruus og Lektor Dorthe Duncker fra INSS selv 
havde startet og drevet de første år inden ITMEDIA blev inddraget. Selv om 
det kun drejede sig om en enkelt eksamen, gav det mange erfaringer og 
afdækkede konkret de mange problemstillinger afholdelse af digital 
eksamen stiller os overfor: Juridisk sikkerhed for både universitet og 
studerende, e‐læringssystemets forcer og svagheder, arbejdet med 
forebyggelse af plagiat, datastrukturer i de administrative systemer, 
undervisernes forhold osv. En af konklusionerne i projektevalueringen 
(Pedersen og Mau 2009) var, at mange strukturelle forudsætninger stadig 
skulle på plads, før en løsning kunne gennemføres i større skala. Fakultetet 
brugte fx mange steder proforma‐holdsætning, da ingen før havde brugt 
netop disse data fra det administrative system. E‐eksamen er i det hele 
taget en kompleks proces, der også griber ind i faglige forhold på studiet. Fx 
skal studieordningerne efterses og eventuelt ændres, når man vil omlægge 
til e‐eksaminer, man skal tage stilling til om ”alle hjælpemidler” inkluderer 
internet osv. 
Til gengæld konkluderede vi som nævnt, at elektronisk aflevering af alle 
hjemmeopgaver var en oplagt mulighed og på længere sigt kunne bane 
vejen for e‐eksaminer. Det ville være lettere at implementere og forudsatte 
ikke strukturelle ændringer fagligt, men kun administrativt. Belært af de 
tidligere erfaringer blev målsætningen for det nuværende projekt e‐
aflevering derfor ”kun” at indføre elektronisk aflevering af alle 
hjemmeopgaver. For at skelne klart mellem afleveringer og eksaminer i 
form af stedprøver valgte vi også at kalde det e‐aflevering i stedet for e‐
 
3 Deraf den omfattende litteratur og certificeringsmuligheder inden for 
forandringsledelse, facilitering og projektledelse – og ikke mindst de mange 
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eksamen, selv om mange af hjemmeopgaverne teknisk set er 
eksamensopgaver. 
2: Tro ikke, det bare handler om teknik 
Mange IT‐projekter
4 har været plaget af en grundlæggende misforståelse: 
at det hovedsageligt handler om teknik, når man implementerer nye 
løsninger. Men i virkeligheden arbejder man med en forandringsproces i 
organisationen. Det er vigtigt at gøre sig klart fra begyndelsen, så kan 
mange problemer undgås. Den største forandring for deltagere og brugere 
er nemlig ikke, at de skal lære ny teknik, men at deres arbejdsrutiner bliver 
omlagt – uden at de selv har haft indflydelse på beslutningen. Det griber ind 
i mange menneskers hverdag, i planlægningen og tilrettelæggelsen af deres 
arbejde – og oven i købet skal de så også lære at bruge endnu et nyt IT‐
system. Det er fuldstændigt centralt at gøre sig klart fra starten, at man 
arbejder med en forandringsproces for mange medarbejdergrupper, ikke 
”bare” ny IT. 
3: Hav de juridiske forudsætninger på plads 
Inden man overhovedet begynder med e‐afleveringer, er det nødvendigt at 
have styr på de juridiske aspekter, og der er en del konkrete spørgsmål, der 
skal afklares. Københavns Universitet har allerede varslet alle studerende 
om at kommunikation foregår digitalt, dvs. ”pligtmæssig elektronisk 
kommunikation”
5 via deres KU‐email, så den forudsætning var på plads. 
Men hvad med alle de andre spørgsmål? 
Kan vi kræve at de studerende afleverer elektronisk? Man kan 
modargumentere med om vi i 2011 kan blive ved med at kræve, at de 
afleverer på papir? Der står faktisk ikke skrevet at de skal aflevere på papir, 
så vi har valgt at varsle om, at afleveringerne fremover skal foregå 
elektronisk. Har enkelte studerende ikke mulighed for det, kan de 
naturligvis ansøge om dispensation (lige som hvis man på anden vis er 
forhindret i at deltage i eksamen). Er der studerende, der ikke har adgang 
til computer, findes der tilgængelige computere hos HUMIT, som vi 
henviser til. Vi har dog ikke oplevet de store problemer med at få de 
studerende til at aflevere elektronisk. 
Universitetet skal overholde opbevaringspligten på BA‐opgaver, også når 
de ikke puttes i en papkasse i kælderen. Indtil videre bliver de liggende i e‐
læringssystemet, hvilket næsten er den elektroniske udgave af papkassen – 
men vi arbejder på at lægge BA‐opgaverne ind i et bedre søgbart system, så 
gaver frem, fx i forbindelse med klagesager.  det kan blive lettere at finde op
                                                             
4 Man hører oftest om problemerne i de offentlige IT‐projekter, se fx denne 
gennemgang af fejltrinnene i implementeringen af det nye tinglysningssystem: 
Historien om endnu et offentligt IT­projekt der fejlede. 
5 Bekendtgørelse om elektronisk kommunikation for universiteterne. Læring & Medier (LOM) – nr. 7/8 - 2011 ISSN: 1903-248X
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Så er der spørgsmålet om sikkerheden for, at den rigtige studerende 
afleverer opgaven. Her er svaret at deres login i universitetets portal er 
personlig og hemmelig, og det er sikkerhed nok for at det er den rigtige 
studerende, der afleverer (det garanterer naturligvis ikke, at den 
studerende selv har skrevet opgaven, men det gælder jo også 
papirafleveringer).  
De studerendes retssikkerhed skal også sikres ved afleveringerne. Det var 
én af grundene til at vi valgte PDF‐filer som afleveringsformat. PDF er et 
standardformat, der kan åbnes og læses på alle computere (og mange 
andre apparater, fx iPad og e‐bogslæsere), men det er også et låst format. 
Dermed har de studerende sikkerhed for, at de får en bedømmelse for 
præcis det, de har afleveret. Vi skulle gerne undgå klagesager, fordi en 
væltende kaffekop resulterer i en slettet side i et redigerbart format (som 
fx .doc) og en dårligere karakter pga. en usammenhængende opgave. 
Anonymitet er en anden diskussion. De studerende har ikke lovmæssigt 
krav på en anonym bedømmelse af deres hjemmeopgaver, og der er heller 
ikke tradition for det på Det Humanistiske Fakultet, så det har vi ikke 
behøvet bekymre os om.
6 
Det har til tider været en langstrakt proces at få klare svar på de juridiske 
spørgsmål – og hvad det i praksis betyder for vores forvaltning, men alle 
love og bekendtgørelser skal jo overholdes – også ved e‐aflevering. 
4: Hav styr på teknikken  
Der er faktisk slet ingen nye IT‐systemer involveret i e‐afleveringen på Det 
Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet. Afleveringerne foregår 
inde i ”Absalon ”, det e‐læringsystem (It’s Learning), som undervisere og 
studerende har brugt i snart 4 år. (Men det er dog nyt for 
eksamensmedarbejderne, som jeg vender tilbage til senere.)  
Selv om der ikke skulle udrulles nye systemer har der været masser af 
tekniske og praktiske forhold som skulle afklares undervejs før vi for alvor 
kunne komme i gang med e‐afleveringen. Den bedste forudsætning for at 
tingene lykkes er et grundigt forarbejde. 
Administrativ praksis. Selv om arbejdsgangen bliver digital, skal 
eksamensmedarbejderne kunne registrere afleveringerne som før. Så vi har 
stadig brug for at få de nødvendige data ind til en korrekt registrering. På 
vores papirafleveringer blev det klaret med standardforsider – og selv om 
e‐læringssystemet eksplicit eller implicit indeholder en del af disse 
oplysninger, så er løsningen indtil videre at fortsætte med en 
                                                             
6 Det Juridiske Fakultet på KU har tradition for anonymitet og derfor er anderledes 
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standardforside – nu skal de studerende blot kopiere den ind i opgaven og 
udfylde den elektronisk. 
Det er også nødvendigt at tjekke efter, at man ikke lokalt i vejledninger 
eller studieordninger har krav til formalia defineret på en måde, der 
fungerer skidt digitalt. Krav om at skulle aflevere fx en underskrevet 
pensumliste resulterer i først en udskrift og efterfølgende en indscanning – 
og det er jo ikke meningen at digitalisering skal gøre tingene mere 
. Det kan fx dreje sig om:  komplicerede
er  Pensumlist
Blanketter 
er på opgaverne  Forsid
Bilag  
Pensumlister: er godkendt = underskrevet. Man skal have kigget 
formuleringerne efter, så man ikke kræver aflevering af ”en underskrevet 
pensumliste” men i stedet ”en godkendt pensumliste”. Og så skal man 
selvfølgelig have defineret, hvordan den bliver godkendt. Godkendelse kan 
ske andre måder, det skal så blot defineres og kommunikeres, hvad den nye 
praksis er. En løsning er, at de studerende afleverer pensumlisten til 
underviseren – der meddeler eksamensmedarbejderen, hvis der evt. er 
nogen af de eksamenstilmeldte studerende, der ikke har fået godkendt 
deres pensumliste før eksamen. 
Blanketter. De bør gøres elektroniske, men der kan findes enkelte 
nødvendige papirblanketter fx fra eksterne praktikvejledere eller lign. De 
studerende skal vide, hvor der er adgang til scannefaciliteter på 
universitetet – og det er også værd at overveje om det er lettere for alle at 
aflevere blanketten på papir, selv om det så ikke bliver sammen med 
opgaven? 
Forsider på opgaverne. Ved papirafleveringerne har fakultetet brugt 
standardforsider, der lettede sorteringen mv. Eksamensmedarbejderne har 
ønsket at bibeholde forsiderne som del af opgaven, for at være sikre på at 
kunne identificere opgaverne, også når de er hentet ud af e‐
læringssystemet. På Det Humanistiske Fakultet har vi mange kurser, der 
kan indgå i forskellige uddannelser som forskellige studieelementer (som 
der kan være behov for at sortere efter). Den praktiske løsning blev at 
institutterne lagde deres forside op på deres hjemmeside som word‐
dokument, de studerende kopierer det ind forrest i deres opgave og 
udfylder ”forsiden” korrekt, inden de laver det samlede dokument om til én 
PDF som de afleverer. Læring & Medier (LOM) – nr. 7/8 - 2011 ISSN: 1903-248X
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f
Bilag. Alt efter typen af bilag kan de enten formateres til PDF‐filer og 
afleveres sammen med opgaven, eller de kan afleveres i et andet format. 
Studerende der fx skal aflevere et website og en rapport om hvorfor de har 
valgt at kommunikere netop sådan, skal naturligvis aflevere deres website 
som html‐filer, så eksaminator og censor kan se et fungerende site, ikke en 
samling PDF‐filer. I al vores kommunikation til de studerende har vi 
understreget, at der skal afleveres én PDF‐fil, medmindre man udtrykkeligt 
har fået anden besked af sin underviser. E‐aflevering er ikke en religion; 
det er meningen, at tingene skal blive lettere og give mening, ikke at alt skal 
afleveres på samme måde for princippets skyld. 
E­Læringssystemet. Grundlæggende skal man have afklaret, hvorvidt de 
nødvendige forudsætninger er til stede i det system, der skal bruges. En 
helt basal forudsætning er selvfølgelig, at infrastrukturen skal kunne holde 
til den nye belastning, når der skaleres op. Det nytter ikke, at E‐
læringssystemet bryder sammen under byrden af de 20.000 opgaver pr. 
semester, eller bare 5 store fag, der har aflevering samme dag. Systemet 
skal også kunne håndtere opgaven, så vi testede om opgavefunktionen i 
Absalon kunne bruges til formålet – også i forhold til rettighedsstyringen 
af, hvem der må tage opgaven osv. Den slags funktioner har de fleste LMS 
eller VLE‐systemer indbygget. 
Så er der supporten. Projektet har også indebåret at få placeret en 
telefonsupport for Absalon til dem, der ikke kan finde svar online. E‐
læringssystemet Absalon havde tidligere haft sin egen helpdesk, men den 
var bortfaldet, da implementeringsfasen var forbi. Men med e‐aflevering 
var der et fornyet behov for support. Løsningen blev at Helpdesken hos 
HUMIT (fakultetets egen IT‐afdeling), påtog sig opgaven efter et 
oplæringskursus. 
Forebyggelse er selvfølgelig bedre end behandling, så vi ville gerne undgå 
en voldsom spidsbelastning med supportspørgsmål – og uro og tvivl hos 
studerende, der skal aflevere opgaver. Vi valgte derfor at lave så mange, 
grundige vejledninger om, hvordan afleveringen skal foregå i praksis. Til 
formålet lavede vi en hjælpeside pr. målgruppe; studerende, undervisere, 
studieadministrative medarbejdere og censorer. Vi producerede også 20 
instruktionsvideoer om de 10 vigtigste emner på hhv. dansk og engelsk.
7 
Det giver både studerende, undervisere og eksamensmedarbejdere 
mulighed for selv at søge svar på deres spørgsmål. Faktisk var effekten så 
god, at vi undrede os over stilheden, mens de første 128 afleveringer løb af 
stabelen i efterårssemesteret 2010. 
Teknisk forankring af projektet i organisationen. En anden vigtig 
rankring af projektet, så man sikrer sig at 
 
7 Få flere detaljer om kommunikationsindsatsen og instruktionsvideoerne i vores 
rapport om e‐aflevering i E2010 (Pedersen 2011). Læring & Medier (LOM) – nr. 7/8 - 2011 ISSN: 1903-248X
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5: Giv plads til forandringstræthed 
Det er vigtigt at respektere når medarbejdergrupper i organisationen lider 
af, hvad vi kan kalde ”forandringstræthed” og hellere vil have arbejdsro, 
end at skulle oparbejde begejstring for endnu en forandring. På 
Københavns Universitet er næsten alle medarbejdere blevet omorganiseret 
inden for de senere år (nogle også flere gange, ved store 
institutsammenlægninger og omstruktureringer af fakultetsservice) og 
samtlige IT‐systemer på KU er blevet (eller er i gang med at blive) 
udskiftet. Begejstringen for "flere nye IT‐systemer", kan derfor ofte ligge på 
et ret lille sted. Og det er det vigtigt at respektere og give plads til. Det 
betyder ikke, at man skal undlade at gennemføre nødvendige forandringer, 
men der skal være plads også til de forandringstrætte og de kritiske røster. 
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der er tid og ressourcer til at rette på de fejl og problematikker, man løber 
ind i undervejs. En af de største udfordringer ved at indføre e‐aflevering på 
Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet har faktisk været et 
strukturelt problem, der resulterer i en manglende projektforankring på 
den tekniske side. 
Vi har selv tekniske kompetencer, men på fakultetet sidder vi decentralt, 
mens vores e‐aflevering foregår i KUs fælles e‐læringssystem, der drives 
centralt. Det giver det problem, at selv om vi samarbejder og har god 
kontakt til de relevante folk, så har vi ikke samme prioriteringer. En fejl i 
systemet med en blå prik, der ikke forsvinder som lovet, når man har 
afleveret i e‐læringssystemet, står nødvendigvis lavere på listen centralt, 
end udrulningen af det nye administrative system. Det er jo forståeligt, men 
frustrerende, når det hos os giver et stort supportpres, fordi vores 
studerende ikke føler sig sikre på, om deres opgave nu er afleveret rigtigt 
og derfor ringer til eksamensmedarbejderne for at være på den sikre side. 
Tilsvarende har det været vanskeligt at få løst udfordringen med at kunne 
distribuere filer til censorerne, vi har efter mange forgæves forslag selv 
fundet en løsning, med at hente filpakkerne ud af e‐læringssystemet og 
uploade dem til KUs portal, der kan udsende et link til censorerne og fra et 
grupperum bag login distribuere filerne til dem. Det er i øvrigt en 
kombination af to systemer, der ikke drives af samme afdeling i 
fællesadministrationen, og det krævede at vi selv lavede en manuel 
dobbeltopretning af samtlige ca. 1000 censorer i personalesystemet. 
Dybest set er problematikken, når man ikke har teknisk forankring af 
projektet, at ens henvendelse hver gang vil være en ekstraopgave for de 
adspurgte. Men værre endnu: Ens forespørgsel behandles som ét konkret 
spørgsmål, der skal besvares – og det kan jo fx besvares med ”Nej, det er 
desværre ikke muligt i vores system”. Har man i stedet den tekniske 
forankring på plads, så har man et fælles problem, der skal løses, ikke blot 
et supportspørgsmål, der kan besvares med ja eller nej. Læring & Medier (LOM) – nr. 7/8 - 2011 ISSN: 1903-248X
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(Universitets‐ og Bygningsstyrelsen, 2010).  
Vi håber naturligvis, at det også bliver lettere for medarbejderne, når de 
nye arbejdsgange er indarbejdet og dermed frigiver tid, der kan bruges til 
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Det skal være tilladt at lufte sine bekymringer og kræve svar på tiltale, og 
der skal være rum til at kunne deltage trods en vis mistro. Begejstring skal 
ikke være et krav. 
Når det er sagt, skal eventuelle brokkehoveder selvfølgelig ikke have lov at 
afspore debatten ‐ insistér på, at kritikken formuleres konstruktivt, og drag 
nytte af den i udviklingsarbejdet – der ligger jo reelle bekymringer og 
erfaringer bag, og måske kan de kritiske røster sikre projektet mod 
unødige problemer senere i processen. Som en af kernecitaterne i 
Appreciative Inquiry lyder: ”Bag ethvert problem gemmer sig en frustreret 
drøm” (Lang and McAdam 2002, s. 20). Som leder af et forandringsprojekt 
er det værd at lytte til frustrationen – og forsøge at opfylde den frustrerede 
drøm, frem for at undertrykke det oplevede problem og betragte det som 
”brok”. 
Rigtigt mange medarbejdere på KU har før fået at vide, at den ny teknologi 
vil gøre alting meget lettere, billigere og smartere. Men de fleste, der har 
været bruger af de nye IT‐systemer ved også, at det som regel ikke bliver 
lettere, går hurtigere eller udløser en tidsbesparelse, i hvert fald ikke det 
første stykke tid. Faktisk tager det næsten altid længere tid at skulle gøre 
noget nyt, og der er som regel altid noget, man fandt mere logisk og 
smartere i det gamle system – og så er der de uventede problemer, der 
dukker op – det tager tid alt sammen. 
Løsningen er ikke at stikke folk (mere) blår i øjnene om de forventede 
fordele, men at holde fast i, hvad formålet reelt er. Det gælder om at komme 
tilbage til substansen: Vi indfører ikke e‐aflevering, fordi vi synes det er 
lykken at gøre det på en ny måde, eller fordi vi tror, at alle straks bliver 
gladere med den nye tekniske løsning. 
Vi indfører e‐aflevering, fordi det simpelthen ikke kan være rigtigt, at vores 
studerende i år 2011 stadig kun kan aflevere deres opgaver ved at møde op 
fysisk med 3 eksemplarer af deres opgave på papir – og at vi desuden 
bruger omfattende ressourcer på at håndtere, frankere og distribuere alt 
dette papir. 
Det grundlæggende formål, nemlig moderniseringen af 
afleveringsvilkårene, er der faktisk ikke nogen, der har erklæret sig uenige i 
– lige meget hvad de ellers synes om digitaliseringen. Alle er principielt helt 
enige i, at vi bør kunne tilbyde vores studerende moderne 
afleveringsvilkår. En holdning vi i øvrigt deler med videnskabsministeriet, 
der fra politisk hold har presset på for at få digitaliseret på universiteterne, 
se fx rapporten En mere ambitiøs anvendelse af it på universiteterne. Læring & Medier (LOM) – nr. 7/8 - 2011 ISSN: 1903-248X
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både den gamle papirarbejdsga
andre opgaver end papirsortering – det vil være en bonus. 
Portobesparelsen er også en bonus, lige som de mange tons papir vi sparer 
miljøet for vil være en bonus – da miljøet er et særligt indsatsområde for 
KU.
8 
6: Inddragelse og samarbejde giver bedre løsninger 
Projekt e‐aflevering bygger på den filosofi, at inddragelse giver bedre 
løsninger. Som der står på projektets hjemmeside: 
Dette projekt har ikke en færdigpakket løsning og svar på alle spørgsmål: 
Afleveringer berører alle typer medarbejdere og der er arbejdsgange, der 
skal ændres hos alle, så det er ikke nogen let opgave. 
Arbejdsgangen i projektet er at inddrage alle relevante parter, så meget 
som muligt i processen ‐ for derved at få lavet de bedst mulige løsninger, så 
der kan tages højde for særlige forhold på fag og institutter. Målet med 
projektet er at få lavet gode holdbare løsninger for dem, der skal bruge 
dem. Så vi arbejder hårdt på at finde de bedste og mest fleksible løsninger i 
samarbejde med fakultetsadministration, institutterne, administrative 
medarbejdere og undervisere. Har du lyst til at bidrage til processen så 
kontakt os meget gerne med dit input. 
(http://itmedia.hum.ku.dk/projekter/e‐aflevering/) 
Hermed forsøger vi bevidst at imødegå projektarbejdets klassiske 
paradoks: Projekter er kendetegnet ved en stor grad af usikkerhed i 
startfasen, hvor man er nødt til at træffe de største og vigtigste 
beslutninger om projektets udformning. (Lindegaard Attrup 2008, Figur 
2.2, s. 54) 
Ved at vælge den åbne tilgang har vi taget højde for projektets usikkerhed. 
Det giver mulighed for agil tilpasning til nye omstændigheder og rum til at 
inddrage relevant input løbende i processen.  
Der er absolut fordele ved at tillade kritiske stemmer og lytte til brugerne – 
Det skaber også langt mere ejerskab til projektet hos de centrale 
medarbejdere, hvis arbejde omlægges, og som har kontakt til de andre 
brugere, at de føler sig hørt og at deres mening værdsættes. Men at give 
rum for kritik og gode råd kræver også, at man er villig til lytte – og til at 
skifte spor. 
Den oprindelige projektplan var at køre e‐aflevering i fuld skala fra første 
semester, medmindre der var helt særlige undtagelser – ud fra antagelsen 
om, at det var lettere kun at have én arbejdsgang, frem for at skulle køre 
ng og den nye digitale på samme tid. 
 
8 Læs mere om KUs klimaindsats ”Grøn Campus” på 
http://klima.ku.dk/groen_campus/ Læring & Medier (LOM) – nr. 7/8 - 2011 ISSN: 1903-248X
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hvordan ændringen af deres eget arbejde bliver gjort bedst muligt. 
Det kræver at projektgruppen gør et stort arbejde med at kommunikere og 
forklare den valgte tilgang – for der skal opbygges tillid fra medarbejdernes 
side til, at projektgruppen faktisk lytter til dem, og at modellen ”uden 
færdigpakket løsning” ikke betyder, at der ikke kommer en plan i tide, eller 
(endnu værre) at man slet ikke aner, hvad man laver. Det tager tid og 
kræver kontinuerlig opbakning til de involverede medarbejdere hele vejen 
gennem processen. Men når det lykkes, opnår man både et godt 
slutprodukt og ikke mindst medarbejdere, der selv synes, at det er den 
13
 
Projektgruppen blev dog meget hurtigt belært af de 25 
eksamensmedarbejderne om, at det var en helt umulig plan, der ville få 
deres arbejde på institutterne til at bryde sammen. Det tog vi til 
efterretning og omlagde planen til at starte med minimum en aflevering pr. 
fag, så alle kunne komme i gang, men ingen bryde sammen under byrden. 
Der, hvor man var klar til mere, kunne man så selv vælge at tage flere 
afleveringer med.  
På mødet med eksamensmedarbejderne foreslog en konstruktiv stemme, at 
projektgruppen også burde inkludere en eksamensmedarbejder, der 
kender til den nuværende arbejdsgang på instituttet. Vi syntes i 
projektgruppen det var en god idé, så hun blev straks indlemmet i 
projektgruppen – hvilket i processen har været en utrolig stor hjælp i 
arbejdet med at finde brugbare løsninger. 
Ved at starte med minimum én aflevering pr. fag fik alle 
eksamensmedarbejdere fik prøvet at oprette opgaverne i Absalon, hente 
besvarelser ud og prøve den nye arbejdsgang. For institutter og 
underviserne betyder det, at der i samtlige faglige miljøer på fakultetet er 
noget erfaring med, hvordan e‐aflevering foregår. Og trods de forskellige 
indkøringsvanskeligheder (som fx den blå prik, der skabte forvirring blandt 
studerende) og en forsideskabelon der havde lidt for meget formatering 
med, så gik det overraskende godt. Ikke alle er lykkelige over at skulle gøre 
deres arbejde på en ny måde – men rent praktisk forløb de 128 
afleveringer uden særlige problemer (Pedersen 2011). Det overgik også 
vores egne forventninger.  
Ulempen ved ikke at kunne servere den fine færdigpakkede løsning er, at 
usikkerheden ikke fjernes. Når medarbejderne hører at der skal ske noget 
nyt, vil de gerne vide, hvad der skal ske, og hvad det præcis betyder for 
deres arbejde. Ønsket om at kunne minimere usikkerheden er fuldt 
forståeligt. Vi har alligevel valgt den åbne model, fordi der reelt er tale om 
et udviklingsprojekt, hvor der skal udvikles brugbare arbejdsgange i 
eksisterende systemer – noget vi mener de erfarne brugere, der selv sidder 
med arbejdet, kan komme med kloge input til. Det giver også 
medarbejderne mulighed for at tage ejerskab og få medindflydelse på, Læring & Medier (LOM) – nr. 7/8 - 2011 ISSN: 1903-248X
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bedst mulige løsning, der implementeres. Samtidig giver det en forståelse 
hos alle for at de mindre optimale løsninger faktisk er det mindst ringe, der 
hvor alternativet fx er mere besværligt eller ville afføde større problemer. 
7: Sørg for at alle ved, hvordan de skal gøre! 
Jo bedre man kommunikerer, jo bedre er man hjulpet i det lange løb, selv 
om det tager tid og kræfter at gøre det godt. Når studerende, 
eksamensmedarbejdere og undervisere skal gøre tingene på en ny måde, så 
er den bedste hjælp man kan give dem god information og hjælp til at finde 
ud af de nye rutiner. Meget af indsatsen i projektets første semester gik 
med at lave specifikke informationssider til hver målgruppe. Alle 
hjemmesiderne indeholder den samme generelle information om projektet 
og derudover den specifikke information der er relevant for målgruppen. 
Studerende. Studerende kan på deres hjælpeside se instruktionsvideoer 
(screen captures med lyd) om at hente og aflevere deres opgave i e‐
læringssystemet, læse om navngivningskrav og filformatet (PDF) – og finde 
vejledninger til at lave PDF‐dokumenter på både Mac og PC. 
Nogle har spurgt om det ikke var overkill fx at lave vejledninger i, hvordan 
man laver en PDF (ved alle studerende ikke det?) eller både at have 
tekstvejledning og instruktionsvideoer (kan man ikke nøjes med én af 
delene?) Jo, det kan godt være at det ville være ”godt nok”, men vores 
erfaring er, at det er en god investering, da det sparer megen support i det 
lange løb. Når afleveringsfristen nærmer sig, er det ikke alle, der bevarer 
det kølige overblik – nogle lader sig gribe af panik, og så er grundig 
information vigtig. Så undgår man, at de lokale eksamensmedarbejdere 
skal stå til rådighed med alle svar – de kan henvise til hjælpesiden, som har 
svar på de allerfleste spørgsmål. Hvis man får et bedre resultat og gladere 
deltagere ud af at lave en vejledning, så er det indsatsen værd ‐ og mere 
konstruktivt end at mene, at studerende burde kunne finde ud af det selv. 
Strategien om at give til selvhjælp i så stort omfang som muligt viste sig at 
være overraskende effektiv. HUMITs helpdesk har haft yderst få opkald om 
e‐aflevering, til gengæld viser statistikken (figur 1) at vores 
instruktionsvideo ”hent og aflever din opgave i Absalon” på en enkelt uge i 
maj havde 605 pageviews og 476 unikke brugere der i gennemsnit har 
brugt 5:23 på siden, så de har også set hele videoen. Læring & Medier (LOM) – nr. 7/8 - 2011 ISSN: 1903-248X
 
 
Undervisere. Undervisere kan på deres hjælpeside se instruktionsvideoer 
om at oprette opgaver eller hente besvarelser ud af e‐læringssystemet, 
læse om den indbyggede plagiatkontrol, om de e‐bogslæsere og iPads, som 
fakultetet har indkøbt til at læse og kommentere opgaver på. Derudover er 
der et idekatalog til elektronisk retning, læsning og/eller feedback på 
 
 
 
Figur 1. Webstatistik over afspilninger af videoen ”hent og aflever din opgave i Absalon”.  
opgaver. 
Strategien har igen været at hjælpe så mange som muligt godt i gang med 
de nye rutiner – og hvis idékataloget kan inspirere nogle – så har vi hjulpet 
dem på vej. Evalueringen af efterårssemesteret 2010 tyder også på, at 
strategien har været rigtig – underviserne savnede generelt ikke 
information, medmindre de slet ikke havde opdaget den eksisterende 
hjælp
9 – det, selv om de havde fået links til deres hjælpeside i alle mails om 
e‐aflevering, nyhedsbreve osv. Vi viser hjælpesiderne frem ved alle 
informationsmøder osv. Men overvejer fremadrettet, om vi kan gøre dem 
opmærksomme på hjælpere   ssourcerne flere steder, så alle opdager dem.
Eksamensmedarbejdere. Eksamensmedarbejderne har løbende været 
inddraget i projektet med workshops, kursusdage i at bruge Absalon mv. 
ektgruppen undervejs – men den relevante 
http://www.lom.dk   15
 
Og de har kunnet kontakte proj
                                                               
9 Pedersen (2011), s. 14. Læring & Medier (LOM) – nr. 7/8 - 2011 ISSN: 1903-248X
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information for dem er også samlet på en målrettet hjælpeside: Der er 
relevante links, instruktionsvideoer og et forslag til en arbejdsgang på 
instituttet. 
Tilgængelighed. Alt informationsmateriale til både studerende og 
undervisere er lavet både på dansk og engelsk for at sikre tilgængelighed 
for alle – der er således også produceret 20 forskellige instruktionsvideoer; 
10 på dansk og 10 på engelsk. 
8: Gør processen transparent 
En af udfordringerne ved at gennemføre omfattende projekter i en 
organisation som et universitet, er, at alle mange tit føler sig 
underinformerede. Samtlige medarbejdergrupper vi har holdt 
orienteringsmøde om projektet for har typisk startet med spørgsmålet: 
”Hvorfor har vi ikke fået noget at vide om det før?” Spørgsmålet er 
forståeligt nok, men også frustrerende, når man som projektgruppe er i 
gang med at introducere projektet, og der ikke findes noget "før". For at 
imødegå at nogen skulle føle sig underinformeret om projektet og dets 
forløb valgte vi at gøre projektet så transparent, som overhovedet muligt. 
Ud over den generelle informationsside om projektet oprettede vi et 
nyhedsspor (http://itmedia.hum.ku.dk/projekter/e‐aflevering/nyheder/) 
på projekthjemmesiden, hvor man løbende kan følge projektets gang. Her 
kan man følge med i de tekniske fremskridt, hvilke institutter eller udvalg, 
der holdes møder med om hvad, hvornår der er udsendt breve til 
censorkorps, og hvad der eller foregår. 
Der er mange fordele ved at gøre denne indsats: Man sikrer åbenhed og 
giver reelt alle typer interessenter mulighed for at følge projektet løbende i 
stedet for at skulle vente et semester på en afrapportering, når det hele er 
overstået. Hermed uddelegerer man implicit en del af ansvaret for at holde 
sig opdateret, det er vanskeligere at brokke sig over, at man ingenting får at 
vide, når man selv kan læse det hele på hjemmesiden, som der linkes til i al 
mailkorrespondance mv. Det skal naturligvis ikke forstås sådan, at man så 
kan undlade at informere relevante personer om vigtige ting ved blot at 
henvise til en hjemmeside – men hvis man skulle informere i den grad der 
til tider efterspørges, så ville der ikke være tid til at lave noget projekt, den 
løbende opdateringsmulighed er en god løsning på det skisma. Endelig har 
det også den fordel, at projektgruppen har en form for journalisering, der 
ør det lettere at samle op på forløbet, når der skal afrapporteres.  g
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medarbejdergruppers arbejde og rutiner. 
Det gælder både topledelsen, der skal vise vejen og turde holde fast i det 
virkelige formål, også når bølgerne går højt – men også institutledere, 
studieledere og institutadministratorer, der skal være med til at sikre 
projektet vej gennem implementeringen lokalt. Og her skal man huske at 
17
 
9: Når der ikke er én rigtig og god løsning, må man opstille viften af 
alternativer  
Det er ikke altid, man trods en ihærdig indsats kan nå frem til den gode, 
fyldestgørende løsning på en problemstilling. Og dér har vi valgt ikke at 
fremhæve ét muligt svar, som den eneste løsning –men i stedet at give 
brugerne det bedst mulige overblik over deres valgmuligheder. 
Indtil nu har det handlet meget om eksamensmedarbejderne og deres 
arbejdsgange, men når de sender opgaverne videre til bedømmelse, så står 
undervisere og censorer jo også med en ny arbejdsgang. Undervisernes 
arbejdsproces er individuel, men papiret indgår for mange som en central 
del af den proces. Der tænkes og bedømmes, mens der skrives i marginen – 
eller i et sindrigt system af understregninger og overtegninger. Det føles 
derfor for nogle som et meget stort indgreb i deres arbejdsmetode at få 
opgaverne leveret elektronisk i stedet for på papir. 
Men hvad stiller man så op uden papiret? Ja, det er der ikke noget entydigt 
svar på. For den elektroniske læse‐ og bedømmelsesproces er lige så 
individuel, som på papiret. Og det eneste "rigtige" svar er, at alle 
undervisere må afprøve nogle af de nye metoder, til de finder en, der 
passer dem. I stedet for at udråbe én metode som den rigtige, valgte vi at 
opstille et idekatalog til elektronisk retning, læsning og/eller feedback på 
opgaver. Ud fra denne vifte af forslag kan underviserne så prøve, om de 
synes fakultetets eller instituttets e‐bogslæsere (hhv. en storformats Kindle 
eller en lille Sony‐model) og et notatark ved siden af passer dem, eller om 
de foretrækker at ”håndtegne” noter direkte på PDFerne på deres 
computerskærm, eller om et retteskema måske kan gøre deres nye 
elektroniske liv lettere. I efterårssemesteret 2011 afprøver vi også iPads til 
den elektroniske retteproces ‐ de har bedre notefunktioner end e‐
bogslæserne, men til gengæld ikke E‐ink‐skærm helt uden lys. Forhåbentlig 
kan de dække nogle andres behov. 
Der er ikke én løsning, der passer alle, men det betyder ikke, at man ikke 
kan hjælpe folk i gang, ved at opstille viften af alternativer – så ikke alle 
skal bruge tid på selv at opfinde den dybe tallerken. 
10: Skab ledelsesopbakning 
Sidst med bestemt ikke mindst: Der skal være ledelsesopbakning, ellers 
kan man ikke gennemføre et så omfattende projekt, der griber ind i alle Læring & Medier (LOM) – nr. 7/8 - 2011 ISSN: 1903-248X
 
ledelsesopbakning ikke nødvendigvis er noget, man enten har eller ikke har 
– den skal også  vedligeholdes undervejs i processen, fx ved at holde 
ledelsen godt informeret og løbende inddraget også mellem 
styregruppemøderne.  
Afsluttende bemærkninger 
Jan Beyer Schmidt‐Sørensen (Rektor, Handelshøjskolen Aarhus) er citeret 
for at have udtalt: ”At reformere et universitet i dag kan sammenlignes med 
at skulle flytte en kirkegård ‐ du får ingen hjælp fra neden.”
10  
Jeg kunne tilføje: ”hvis ikke du får hjælp fra oven, så sker der slet ingen 
ting!” – Men hle sandheden er, at et projekt for at blive vellykket kræver 
inddragelse og samarbejde med alle involverede. I et stort 
digitaliseringsprojekt som e‐aflevering, der berører alles arbejdsgange, 
betyder det, at der skal kommunikeres, samarbejdes og til tider forhandles 
med alle både lodret og vandret i organisationen. Der er mange 
udfordringer i at indføre e‐aflevering, både tekniske, praktiske og 
menneskelige ‐ men med inddragelse og kommunikation kan det lykkes.  
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